

**CAMIMOS - QUALITY MANAGEMENT REPORT – Monitoring of Pilot Projects**

WP No.	<b>Socio UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB</b>		
<b>Nombre del proyecto piloto</b>	<b>I Curso de formação em Gestão da Mobilidade Acadêmica Internacional</b>	<b>Date of Reporting/ Fecha de informe</b>	Março e abril a julho de 2019
<i>Objetivos principales del piloto</i>	<p>Conhecer conceitos e noções básicas sobre os processos de internacionalização, identificando a importância dos aspectos legais e normativos, distinguindo e caracterizando a mobilidade, seus procedimentos e execução na IES.</p> <p>Analisar os instrumentos e orientações propostas pelo CAMINOS, destacando a importância para a sua aplicação na instituição conforme os procedimentos do Guia, destacando os princípios necessários para o sucesso da mobilidade na América Latina.</p> <p>Compreender os conceitos de Interculturalidade e suas imbricações com os processos de mobilidade.</p>		
<i>Referencia a matriz de la Guía CAMINOS</i>	Formação do Staff, promoção e divulgação		

Acción	Tareas	Responsables	Indicadores corto plazo	Progreso	Comentarios: Desafíos/éxitos/próximos pasos
Elaboração do projeto	Escrita do projeto	Prof. Jardelina	Médio	Concluído	
	Apresentação do esboço à SERINT/UNEB	Prof. Jardelina	Curto	Concluído	Planejar e enviar para a SERINT e OBREAL
	Apresentação à OBREAL	Prof. Jardelina	Curto	Concluído	
Planejamento	Plano do curso	Prof. Jardelina	Curto	Concluído	Definição da modalidade, rever a carga horária e demais pendências ver com a SERINT. Local.
	Contato e convite com os professores	SERINT	Curto	Em processo	Aguardando os últimos ajustes e Pendências: apoio de pessoal, financeiro, divulgação.
	Divulgação	SERINT	Curto	Em processo	
Realização	Inscrição dos cursistas	SERINT		Em processo	
	Realização do curso	UNEB		Em processo	

	Acompanhamento do curso	Jardelina			
Conclusão	Avaliação do curso com os atores envolvidos				
	Certificação				
	Sistematização do relatório final da experiência				

**CAMIMOS - QUALITY MANAGEMENT REPORT – Monitoring of Pilot Projects**

WP No.		<b>Socio</b>	<b>UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB</b>		
<b>Nombre del proyecto piloto</b>	<b>Plataforma Host Family UNEB</b>			<b>Date of Reporting/ Fecha de informe</b>	Março e abril a julho2019
<i>Objetivos principales del piloto</i>	<p>Criar alternativa de acomodação para atender ao Projeto CAMINOS, no fortalecimento e efetividade da mobilidade acadêmica, atraindo intercambistas da América Latina e de outros lugares.</p> <p>Criar um cadastro e ou banco de acomodações para os intercambistas da América Latina, prioritariamente, envolvendo a comunidade da UNEB</p>				
<i>Referencia a matriz de la Guía CAMINOS</i>	<p>Logística e Serviços: hospedagem e acomodação. Curso de Língua Portuguesa</p>				

Acción	Tareas	Responsables	Indicadores corto plazo	Progreso	Comentarios: Desafíos/éxitos/próximos pasos
Elaboração do projeto	Escrita do projeto	Prof. Jardelina	Médio	Concluído	
	Apresentação do esboço à SERINT/UNEB	Prof. Jardelina	Curto	Concluído	Planejar e enviar para a SERINT e OBREAL
	Apresentação à OBREAL	Prof. Jardelina	Curto	Concluído	
Planejamento	Plano de execução	Jardelina e SERINT	Curto	Concluído	
Elaboração da plataforma	Elaboração	SERINT	Curto		Orientando do Prof. Natanael
	Teste	SERINT			
	Elaboração do formulário de adesão	Jardelina		Concluído	Avaliar com o assistente da SERINT
Divulgação	Divulgação	SERINT			Aguardando os últimos ajustes e Pendências: apoio de pessoal
	Inscrição dos anfitriões	SERINT			
Divulgação externa	Monitoramento				
	Avaliação				
	Validação				
Produção	Relatório final				

**CAMIMOS - QUALITY MANAGEMENT REPORT – Monitoring of Pilot Projects**

WP No.		<b>Socio</b>	<b>UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB</b>		
<b>Nombre del proyecto piloto</b>	<b>I SEMINÁRIO CONHECENDO A AMÉRICA LATINA, DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS INTERCULTURAIS</b>			<b>Date of Reporting/ Fecha de informe</b>	Março e abril a setembro /2019
<i>Objetivos principales del piloto</i>	<p>Difundir aspectos sócios históricos e culturais dos países que compõem a América Latina, com a finalidade de ampliar o conhecimento da comunidade universitária, principalmente os interessados em intercâmbio, sobre esse bloco, colaborando para a formação de competência intercultural.</p> <p>Criar condições para efetivar o guia do CAMINOS mediante informações que fortaleçam a mobilidade entre a comunidade da UNEB e das universidades latinoamericanas; - Compartilhar conhecimentos sobre a América Latina que possibilite e encoraje a comunidade unebiana a investir na mobilidade acadêmica entre os países vizinhos.</p>				
<i>Referencia a matriz de la Guía CAMINOS</i>	Formação; divulgação, campanha.				

Acción	Tareas	Responsables	Indicadores corto plazo	Progreso	Comentarios: Desafíos/éxitos/próximos pasos
Elaboração do projeto	Escrita do projeto	Prof. Jardelina	Médio	Concluído	
	Apresentação do esboço à SERINT/UNEB	Prof. Jardelina	Curto	Concluído	Planejar e enviar para a SERINT e OBREAL
	Apresentação à OBREAL	Prof. Jardelina	Curto	Concluído	
Planejamento	Plano de execução	Jardelina e SERINT	Médio		Tendo em vista a realização da Escola doutoral, o Secretário da Serint, Prof. Dr.

					Natanael sugere que o referido evento aconteça em setembro.
	Busca de apoios e patrocínios	Todos	medio	Em processo	Para a realização desse evento será necessário apoio da OBREAL – financeiro e com palestrantes, conforme a solicitação e justificativa da coordenação.
Divulgação					